


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш  
  
 А.А. Клепцов  
 14.03.2022

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА** Оптимизация процесса подготовки к практической работе по информатике

<b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Заказчики процесса</b> — учитель информатики МОУ Тоншаевская В(с)Ш	
<b>Периметр проекта</b> — кабинет информатики	
<b>Владелец процесса</b> — директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш Клепцов А.А	
<b>Руководитель проекта</b> — учитель информатики МОУ Тоншаевская В(с)Ш Мамаева М.П.	
<b>Команда проекта</b> — учитель информатики МОУ Тоншаевская В(с)Ш Мамаева М.П.	
- технический специалист МОУ Тоншаевская В(с)Ш Подковырин А.Б	

<b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b>	
<b>Ключевой риск</b> — большие временные затраты, снижающие качество образовательных услуг.	
<b>Проблемы:</b>	
1.	Отсутствие перечня и маркировки практических работ
2.	Лишние движения (перемещения) при копирование файлов с флеш-накопителя на компьютеры обучающихся

<b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b>		
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>
Сокращения времени протекания процесса подготовки к практической работе	28 минут	5 минут

<b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b>	
1.	Старт проекта — 14.03.22
2.	Диагностика и определение целевого состояния — 14.03.22-28.03.22
	• разработка карты текущего состояния — 28.03.22-04.04.22
	• разработка карты целевого состояния — 04.04.22-11.04.22
3.	Внедрение улучшений — 04.04.22-31.04.22
	• совещание по защите подходов внедрения — 03.06.22
4.	Закрепление результатов и закрытие проектов — 01.06.22-30.06.22
	• завершающее совещание - 30.06.22

М.П. Мамаева



Руководитель проекта

Зачетную работу выполнили: \_\_\_\_\_