

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ Тоншаевская В(с)Ш


  
А.А. Клепцов

11.04.2022

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в подготовке учителя информатики к практической работе	14.03.22-28.03.22	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	учитель информатики Мамаева М.П
2	Анализ текущего состояния процесса подготовки к практической работе	28.03.22-04.04.22	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	учитель информатики Мамаева М.П
3	Планирование целевого состояния процесса и определение мероприятий, направленных на решение проблем	04.04.22-11.04.22	Карта целевого состояния. План мероприятий	учитель информатики Мамаева М.П
4	Внедрение улучшений			
	Купить органайзеры, папки, файлы. Распределить практические работы в папки (бумажные, на компьютере) по классам, разделам и темам.	04.04.22-31.04.22	Внедрена система 5С	учитель информатики Мамаева М.П
	Установка локальной сети в кабинете информатики	с 04.04.22 по 31.04.22	Файлы практической работы берут с одного (основного) компьютера	технический специалист Подковырин А.Б
	Совещание по защите	03.06.22	Принятие результатов и внесение поправок	директор Клепцов А.А учитель информатики Мамаева М.П
	Закрепление результатов и закрытие проекта	01.06.22-30.06.22	Процесс подготовки учителя информатики к практической работе оптимизирован	директор Клепцов А.А учитель информатики Мамаева М.П

Руководитель проекта



М.П. Мамаева