


КАРТОЧКА ПРОЕКТА Организация использования эффективного рабочего пространства технического персонала МОУ Тоншаевская В(с)Ш

УТВЕРЖДАЮ

Завхоз

Подпись _____ Колбасова Е.Н.

Дата 16.11.22



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — технический персонал

Периметр проекта — МОУ Тоншаевская В(с)Ш

Владелец процесса — Заведующий хозяйством

Руководитель проекта — Колбасова Е.Н.

Команда проекта — Колбасова Е.Н.

Начало процесса — 1.06.22

Конец процесса — 1.11.22

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Предписания Роспотребнадзора

Проблемы:

1. Много времени тратиться на поиск уборочного инвентаря
2. Лишние затраты времени при перемещении инвентаря
3. Лишние движения на подбор инвентаря

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |
|--|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени в поисках уборочного инвентаря и приведение в порядок места для хранения инвентаря. | 20 мин. | 10 мин. |
| Создание стандартов хранения уборочного инвентаря | | |
| Создать организационное место для хранения уборочного инвентаря | | |
| Создание цветовой маркировки | | |

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 6 месяцев
2. Диагностика и определение целевого состояния — 1.06.22
 - разработка карты текущего состояния — 1.07.22
 - разработка карты целевого состояния — 1.08.22
3. Внедрение улучшений — 1.09.22
 - совещание по защите подходов внедрения — 1.10.22
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 1.11.22
 - завершающее совещание — 1.12.22

Руководитель проекта

Колбасова Е.Н.

Подпись _____

