

КАРТОЧКА ПРОЕКТА Организация использования эффективного рабочего пространства технического персонала МОУ Тоншаевская В(с)Ш

УТВЕРЖДАЮ
Завхоз
Подпись _____ Колбасова Е.Н.
Дата 16.11.22

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
<p>Заказчики процесса — технический персонал</p> <p>Периметр проекта — МОУ Тоншаевская В(с)Ш</p> <p>Владелец процесса — Заведующий хозяйством</p> <p>Руководитель проекта — Колбасова Е.Н.</p> <p>Команда проекта — Колбасова Е.Н.</p> <p>Начало процесса – 1.06.22</p> <p>Конец процесса – 1.11.22</p>

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
<p>Ключевой риск — Предписания Роспотребнадзора</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Много времени тратиться на поиск уборочного инвентаря 2. Лишние затраты времени при перемещении инвентаря 3. Лишние движения на подбор инвентаря

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени в поисках уборочного инвентаря и приведение в порядок места для хранения инвентаря.	20 мин.	10 мин.
Создание стандартов хранения уборочного инвентаря		
Создать организационное место для хранения уборочного инвентаря		
Создание цветовой маркировки		

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
<ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта —6 месяцев 2. Диагностика и определение целевого состояния —1.06.22 <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния —1.07.22 • разработка карты целевого состояния —1.08.22 3. Внедрение улучшений — 1.09.22 <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения — 1.10.22 4. Закрепление результатов и закрытие проектов —1.11.22 <ul style="list-style-type: none"> • завершающее совещание – 1.12.22

Руководитель проекта

Колбасова Е.Н.

Подпись

