

КАРТОЧКА ПРОЕКТА « Подбор использования учебно-методического материала (бумажного) для организации учебного процесса (урочного и внеурочного) в кабинете биологии на учебную неделю.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ ТоншаевскаяВ(с)Ш
 А.А. Клепцов
30.05.2023

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — учитель биологии, директор МОУ, ученики
 Периметр проекта — Учебный кабинет биологии и географии
 Владелец процесса — учитель Степушева НО
 Руководитель проекта — Степушева НО
 Команда проекта — Степушева НО

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Потеря времени учителя при организации учебного процесса в кабинете биологии на учебную неделю

Проблемы:
 1// Длительный поиск учебно-методического материала к каждому уроку, для каждого класса
 2// Длительный поиск печатного материала для оформления кабинета в несистематизированных местах хранения.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1.Сокращение поиска учебно-дидактического материала к каждому уроку для каждого класса при помощи систематизированных мест хранения, используя папок, органайзеры, лотки.	5минут в перемену на 1 урок	1 минута на 1 урок
2. Сокращение поиска печатного материала для оформления кабинета в несистематизированных местах хранения с применением каталогов и папок.	20 мин в две недели	15 мин в две недели

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта —12.04.2023г
2. Диагностика и определение целевого состояния —12.04.2023
 - разработка карты текущего состояния —17.04.2023
 - разработка карты целевого состояния — 21.04.2023
3. Внедрение улучшений — 24.04.2023 - 19.05.2023
 - совещание по защите подходов внедрения — 22.05.23
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 26.05.23
 - завершающее совещание 30.05.23

Руководитель проекта
 Зачетную работу выполнили: _____

Подпись Степушева Наталья Олеговна