

УТВЕРЖДЕН
 Постановлением администрации
 Тоншаевского муниципального района
 от 30.08.2017 № 329

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тоншаевского муниципального района" в 2018 году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2017 году				
1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году				
1.1.	Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	июль 2017 года октябрь 2017 года	Отдел образования администрации Тоншаевского муниципального района далее – Отдел образования)	1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2017 года:		Отдел образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году

	- районная августовская педагогическая конференция; - обобщение материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 - совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	август 2017 года август 2017 года октябрь 2017 года		
2.	Подготовка и направление в министерство образования статистико-аналитического отчета о результатах ГИА по запрашиваемым формам.	до 15 августа 2017 года	Отдел образования	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА в Тоншаевском районе
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Реализация комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тоншаевского района	в течении 2017-2018 учебного года	Отдел образования, Общеобразовательные организации (далее-ООО)	Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат об образовании
2.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.	август – сентябрь 2017 года	ООО	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
3.	Участие в областных мониторингах по оценке качества образования: 1. Областной мониторинг учебных достижений обучающихся 5, 6, 7 классов по русскому языку в соответствии с ФГОС.	апрель 2018 года	ООО	Соответствие качества образования требованиям ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего общего образования
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами.			

1.1.	Подготовка проекта распоряжения администрации "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тоншаевского района в 2018 году"	Январь 2018 года	Отдел образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
1.2.	Издание приказов отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	Об организации работ по проведению ГИА-9	декабрь 2017 года	Отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
1.2.2.	о сборе сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	декабрь 2017 года		
1.2.3	об организации ГИА-9 в 2017 году	январь 2018 года		
1.2.4	О проведении ГИА-9 в 2017	май 2018 года		
1.3.	Издание приказов отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.3.1.	Об утверждении комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования в общеобразовательных учреждениях Тоншаевского района	сентябрь 2017 года	Отдел образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году
1.3.2.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2017 года январь 2018 года апрель 2018 года		
1.3.3.	об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9	октябрь 2017 года		
1.3.4.	Об организованном проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся в	февраль 2018 года		

	учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, в 2018 году			
1.3.5.	Об организации проведения ГИА-11 в 2018 году	Февраль- март 2017		
2.	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по мере необходимости	Отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2017 года
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Распределение средств муниципального бюджета и средств областной субвенции с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Тоншаевского района, в том числе на:			
1.1.	Финансирование расходов на доставку экзаменационных материалов из УСС в ППЭ и ППЭ-РЦОИ	Май-июнь	Отдел образования	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2017 году
1.2.	видеонаблюдение ППЭ	Апрель-июль 2018 года	ООО	
2.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	до 1 апреля 2018 года	Отдел образования, ООО	
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1.	Организация и проведение обучения:			
1.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11 в ОМС - операторов муниципальной части РИС ОМС - ответственных за ЕГЭ в ОМС, - членов ГЭК -руководителей ППЭ,	По графику министерства образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО	отдел образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года

	-организаторов ППЭ, -технических специалистов ППЭ	Май 2018 года		
1.2.	Экспертов предметных комиссий (по материалам ФИПИ): – работа с модулем системы дистанционной подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ» (дистанционная форма) – семинары: - по согласованию подходов к оцениванию работ ЕГЭ (очная форма) –оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету; заместителей председателей и членов территориальных предметных подкомиссий ГИА-9	согласно графику ГБОУ ДПО НИРО	отдел образования, ООО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	ООО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	октябрь 2017 года - апрель 2018 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.5.	муниципальных координаторов и операторов по технологии введения первичных данных результатов экзаменов ГИА-9	Согласно графику ГБОУ ДОВ ЦМКО	отдел образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.6.	общественных наблюдателей	апрель 2018 года	отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2018 года
2.	Методическое сопровождение	По расписанию	ООО	Показатели статистико-аналитического

	педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом – графиком курсовой подготовки на 2018 год	курсовой подготовки НИРО		отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА-9			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9			
1.1.1	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2017 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	октябрь 2017 года	отдел образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2018 году
1.1.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;	октябрь 2017 года	отдел образования, ООО	
1.1.3	Направление предложений по персональному составу председателей, заместителей председателей и членов предметных и конфликтной комиссий Нижегородской области	октябрь-ноябрь 2017 года	отдел образования	
1.1.4	Направление предложений для формирования перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2018 году	январь 2018 года	отдел образования	
1.1.6	Направление предложений для формирования списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов предметных комиссий;	январь 2018 года	отдел образования	

	<ul style="list-style-type: none"> - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; - членов территориальных подкомиссий. 	февраль 2018 года		
1.2	Формирование РИС ГИА-9 в 2018 году			
1.2.1	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):</p> <p>а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):</p> <p> фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;</p> <p> форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных</p>	<p>До 20 января 2018 года</p> <p>До 5 марта 2018 года не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по</p>	отдел образования, ООО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2017 году

	<p>для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;</p> <p>отнесение обучающихся к категории лиц, обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</p> <p>наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;</p> <p>место сдачи ГИА-9</p> <p>б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся;</p> <p>в) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции;</p> <p>г) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);</p> <p>д) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9;</p>	<p>соответствующему учебному предмету;</p> <p>В течении 2-х дней со дня принятия ООО соответствующего решения</p> <p>В соответствии с графиком ЦМКО</p> <p>в течение суток со дня подачи апелляции;</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p>		
--	--	---	--	--

	<p>е) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>ж) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9;</p> <p>з) сведения и местах проведения ГИА-9;</p> <p>и) распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9</p>	<p>за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>в течение суток после проведения экзамена по соответствующему учебному предмету</p> <p>не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;</p> <p>в день проведения экзамена</p>		
1.3	Организация и проведение ГИА-9 в 2018 году			
1.3.1	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 3 месяца до начала ГИА	февраль 2018 года	отдел образования, ООО	
1.3.2	Получение и организация выдачи пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 уполномоченным членам	в соответствии с графиком, утвержденным министерством	отдел образования	

	экзаменационных подкомиссий ГЭК	образования Нижегородской области		
1.3.3	Проведение ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций Февральский период Досрочный период Основной период	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации	отдел образования, ООО, Руководители ППЭ	
1.3.4	Организация работы территориальных предметных подкомиссий ГЭК по проверке экзаменационных работ обучающихся общеобразовательных организаций района	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Нижегородской области	отдел образования, председатели ТПЭПК	
1.3.5	Направление от территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК результатов проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся, для утверждения результатов экзаменов в ГЭК, рассылка результатов экзаменов в ООО	в соответствии со сроками, установленными Министерством образования Нижегородской области	отдел образования председатели ТПЭК	
1.3.6.	Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами	в течение 2-х дней после объявления результатов	территориальные конфликтные подкомиссии (далее – ТКПК), КК	
1.3.7	Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9	в течение 4-х дней с момента поступления апелляций в ТКПК	ТКПК,	
1.3.8.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ	июнь-июль 2018 года	отдел образования	

	результатов			
1.3.9.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки (при необходимости)	сентябрь 2018 года	отдел образования	
1.4	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2018 году			
1.4.1	Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением администрации Тоншаевского муниципального района "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тоншаевского района в 2018 году"	весь период экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2018 года
1.4.2	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тоншаевского района	апрель 2018 года	отдел образования	
1.4.3	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с органами: - здравоохранения района - топливно-энергетического комплекса района - ОМВД по Нижегородской области в Тоншаевском районе - ГУ МЧС по Нижегородской области в Тоншаевском районе	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9	отдел образования	
1.5	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9			
1.5.1	Направление информационно-	январь-февраль 2018	отдел образования	Обеспечение общественного наблюдения за

	инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Тоншаевского муниципального района» с целью привлечения: - родительской общественности	года		ходом экзаменационной кампании 2018 года.
1.5.2	Аккредитация общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2018 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	отдел образования, ООО	
1.6	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9			
1.6.1	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах	период подготовки к ГИА в соответствии с планом Министерства образования Нижегородской области	отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2017 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9.
1.6.2	Участие в совещаниях Министерства образования Нижегородской области по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Нижегородской области к	октябрь 2017 года март 2018 года	отдел образования	

	экзаменационной кампании 2018 года			
1.6.3	Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий/территориальных предметных подкомиссий; - организация работы конфликтной комиссии/территориальных предметных подкомиссий.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	отдел образования, ОО	
2.	ГИА-11			
2.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
2.1.1.	обучающихся 11(12) классов ОО	до 1 декабря 2017 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему,	отдел образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)			
2.1.3.	выпускников прошлых лет			
2.1.4.	лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году			
2.1.5.	обучающихся в УИН			
2.1.6.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов			
2.1.7.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
2.2.1.	база данных ОО	октябрь-ноябрь 2017 года в соответствии с	отдел образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе			

	резервных и ППЭ на дому	планом-графиком внесения сведений в региональную информационную систему		
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
2.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в районе	сентябрь-октябрь 2018 года	отдел образования, ООО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2018 году
2.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
2.3.3.	база данных членов ГЭК	октябрь-ноябрь 2017 года		
2.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2017 года – февраль 2018 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
2.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
2.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
2.3.8.	база данных членов КК			
2.4.	Запись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP»- токенах членов ГЭК для организации печати КИМ в ППЭ, сканирования ЭМ в ППЭ			
2.4.1.	Направление информации о членах ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами информации	Ноябрь 2017	Отдел образования	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ: печать КИМ в ППЭ, сканирование в ППЭ в 2018 году
2.4.2.	Приобретение токенов и запись на них ключей шифрования	Декабрь 2017	Отдел образования	
2.5.	Техническое дооснащение (при необходимости):			
2.5.1.	ППЭ	октябрь 2017 года - апрель 2018 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11	отдел образования, ООО	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
2.6.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	октябрь 2017 года	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к

2.6.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2017 года		ГИА-11 в 2018 году
2.6.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2018 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
2.6.4.	Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки	декабрь 2017 года февраль 2018 года май 2018 года		
2.6.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2018 года		
2.7.	Планирование работы по взаимодействию с РЦОИ			
2.7.1.	Подготовка и направление в РИС: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь-ноябрь 2017 года до 1 декабря 2017 года до 1 февраля 2018 года в соответствии с периодом проведения ЕГЭ в течение двух дней со дня получения сведений	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2018 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
2.7.2.	Направление предложений по распределению членов ГЭК по ППЭ в РИС	за три дня до соответствующего экзамена	отдел образования	
2.7.3.	Сбор и направление информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ:		отдел образования, ООО	

	- в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года		
2.7.4.	Сбор и направление информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 1 февраля 2018 года до 20 августа 2018 года	отдел образования, ООО	
2.7.5.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	отдел образования, ООО	
2.7.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС		отдел образования, ООО	
2.7.7.	Прием и направление апелляций в конфликтную комиссию ГЭК: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ	в день экзамена в течение 2-х рабочих дней с момента подачи	отдел образования, ООО	
2.7.8.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2018 года до 12 мая 2018 года до 22 августа 2018 года	отдел образования, ООО	
2.8.	Обеспечение межведомственного взаимодействия			
2.8.1.	Реализация мероприятий,	весь период	отдел образования,	Результаты самодиагностики уровня

	предусмотренных распоряжением Правительства Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2018 году"	экзаменационной кампании 2018 года	ООО	организации ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
2.8.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Тоншаевского района	январь – февраль 2018 года по мере необходимости	отдел образования	
2.8.3.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с органами: - здравоохранения - топливно-энергетического комплекса Нижегородской области - ГУФСИН по Нижегородской области - ОМВД по Нижегородской области в Тоншаевском районе - ГУ МЧС по Нижегородской области в Тоншаевском районе - ОАО "Ростелеком" - ОАО "Калуга – Астрал"	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11	отдел образования	
2.8.4	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с	за месяц до начала соответствующего периода (срока)	отдел образования, ООО	

	территориальными отделами МВД России по Нижегородской области)	экзаменационной кампании 2018 года		
2.9.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
2.9.1.	Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2017 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2018 году.
2.9.2.	Обеспечение оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ, обучающихся УИС, в ППЭ на дому и резервных ППЭ.	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО, ППЭ	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2018 году
2.9.3.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	по графику Рособнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ	отдел образования, ООО, ППЭ	
2.9.4.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ для обучающихся УИС, - ППЭ на дому, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	отдел образования, ООО, ППЭ	
2.9.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО, ППЭ	
2.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
2.10.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:	сроки проведения соответствующего	отдел образования, ООО, ППЭ	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2018 году

	- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	периода экзаменационной кампании 2018 года		(отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав).
2.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей			
2.11.1.	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Тоншаевского муниципального района" с целью привлечения: - родительской общественности	ноябрь – декабрь 2018 года	отдел образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2018 года.
2.11.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2018 года	отдел образования, ООО	
2.11.3.	Представление документации для аккредитация общественных наблюдателей, аккредитация общественных наблюдателей	в период экзаменационной кампании 2018 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА	отдел образования	
2.12.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11			
2.12.1.	Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в региональных совещаниях, научно-методических	период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерство	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2018 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11.

	конференциях, семинарах	образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО НИРО		
2.12.2.	Участие в совещаниях по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2017 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2018 года	октябрь 2017 года март 2018 года	отдел образования	
2.12.3.	Участие в работе рабочих совещаний (консультаций) по данным мониторинговых исследований обучающихся к ГИА-11	январь-февраль (по графику) министерства образования Нижегородской области	отдел образования	
2.12.4.	Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО	
2.12.5.	Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ;	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации	отдел образования, ООО	
2.12.6.	Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	отдел образования, руководители ППЭ	
2.13.	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
2.13.1.	Обеспечение взаимодействия муниципальных операторов РИС и	весь период проведения экзаменационной	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка

	РЦОИ, ООО посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	кампании 2018 года		проведения ГИА.
2.13.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами.	соответствующий период (срок) проведения ГИА-11	отдел образования, ППЭ	
2.13.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь- декабрь 2017 года	отдел образования	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2018 на официальном сайте отдела образования			
1.1.	Размещение информации на официальных сайтах отдела образования по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ООО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2018 года	ноябрь 2017 года	отдел образования	
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ООО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	ООО	
2.	Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела	отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

	законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА	образования "Об организации информационного обеспечения ГИА"		
2.2.	"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА	в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования "Об организации информационного обеспечения ГИА"	отдел образования	
2.3.	Направление информационно-инструктивного письма в ООО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА на территории муниципалитета, в том числе в ООО	ноябрь 2017 года	отдел образования	
3.	Обеспечение взаимодействия с региональными и местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2018 году	в течение двух недель до начала мероприятия	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА	По согласованию с районной газетой	отдел образования	
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в отделе образования, ООО по процедуре проведения ГИА в 2018 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещения информации на			

	школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2018 года	отдел образования, ООО	