

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа»

ПРИКАЗ

№ 25-од

р.п. Тоншаево

26.02.2018г.

**О механизме реализации областного проекта  
«Всей семьей в будущее!»**

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 14.02.2018 № 371 «О реализации областного проекта «Всей семьей в будущее!» (далее – Проект), на основании приказа отдела образования администрации Тоншаевского муниципального района от 16.02.2018г. № 108-од

Приказываю:

1. Утвердить План работы по реализации Проекта (Приложение).
2. Заместителю директора по УВР Солоницыной О.А.:
  - 2.1.Разработать План по реализации Проекта;
  - 2.2.Организовать работу по реализации Проекта в общеобразовательной организации в соответствии с Планом работы;
  - 2.3.Сформировать в ОО рабочие группы по оказанию помощи в реализации Проекта в ОО.
  - 2.4.Провести финальные мероприятия в рамках реализации Проекта 18 марта 2018 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор

А.А. Клепцов

**План работы по реализации областного проекта  
"Всею семьей в будущее!"**

<b>№</b>	<b>Содержание работы</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
I.	<b>Организационное сопровождение Проекта</b>		
1.1.	Подготовка приказа о механизме реализации Проекта	26.02.2018	Солоницына О.А.
1.2.	Деятельность рабочей группы по реализации Проекта	В течение всего периода	Рабочая группа
1.3.	Еженедельный мониторинг по реализации Проекта	16.02.-19.03.2018	Жукова М.В.
1.4.	Разработка муниципальных, школьных локальных актов о проведении школьного опроса «Время диалога» и реализации тематических мероприятий Проекта	до 26.02.2018	Солоницына О.А.
1.5.	Направление рекомендаций по формированию вопросов школьного уровня и отработка с ОО	до 27.02.2018	Солоницына О.А.
1.6.	Размещение в ОО макетов афиш Проекта, опросных листов	27.02.2018	Подковырин А.Б.
1.7.	Распечатка, размещение афиш Проекта, сувенирной продукции в образовательной организации	26.02.2018	Подковырин А.Б.
1.8.	Формирование рабочей группы по проведению школьного опроса и обработке результатов	26.02.2018	Солоницына О.А.
1.9.	Координация проведения финальных мероприятий Проекта и школьного опроса в ОО	18.03.2018	Солоницына О.А.
1.10.	Проведение финальных мероприятий Проекта и школьного опроса в ОО: - ОО, не являющиеся УИК	06.03.2018	Солоницына О.А.

1.11.	Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса	18.03.2018	Солоницына О.А.
II.	<b>Контроль и мониторинг за реализацией Проекта</b>		
2.1.	Еженедельный контроль и мониторинг за реализацией Проекта в ОО: <b>26.02.2018</b> - по вопросу размещения локальных актов, информационных материалов по проведению Проекта на сайте ОО; - <b>еженедельно (понедельник - до 12.00)</b> - по вопросу размещения на сайте ОО, интернет-ресурсах, фотоотчет о проведенных тематических мероприятиях в рамках плана реализации Проекта; <b>26.02.2018</b> - по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта; <b>07.03.2018</b> - по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта.	26.02.2018  26.02.2018	Солоницына О.А.
III.	<b>Информационное сопровождение реализации Проекта</b>		
3.1.	Освещение старта реализации Проекта в школьных средствах массовой информации и коммуникации	20-28.02.2018	Подковырин А.Б.
3.2.	Составление списка референтных лиц по освещению Проекта в школьных СМИ	26.02.2018	Солоницына О.А.
3.3.	Информационное сопровождение Проекта: -официальные страницы образовательного сайта.	22.02- 18.03.2018	Солоницына О.А. Подковырин А.Б.