

УТВЕРЖДАЮ

Завхоз

Подпись Колбасова Е.Н.Дата 16.11.22**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Анализ состояния помещения, где хранится уборочный инвентарь	1.06.22 14.06.22	Определены проблемы	Колбасова Е.Н. завхоз
2	Внедрение улучшений:освобождение помещений от ненужных предметов	15.06.22 30.06.22	Карта целевого состояния, план мероприятий	Колбасова Е.Н. завхоз
3	Разработка стандартов для хранения уборочного инвентаря	1.07.22 1.08.22	Внедрение системы 5S	Колбасова Е.Н. завхоз
4	Создание организационного места для хранения уборочного инвентаря	1.08.22 1.10.22	Внедрение системы 5S	Колбасова Е.Н. завхоз
5	Создание цветовой маркировки	1.10.22 1.11.22	Внедрение системы 5S	Колбасова Е.Н. завхоз
6	Закрепление результата	1.11.22 1.12.22	Процесс оптимизации	Колбасова Е.Н. завхоз

Руководитель проекта

Подпись

Колбасова Е.Н.